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RESUMEN 
El presente trabajo está basado en una investigación de acuerdo con los lineamientos del Project 
Management Institute (PMI), en la que se buscó el mayor énfasis en la dirección de los proyectos 
de las empresas que brindan la producción del concreto como materia prima de sus obras. Para 
tal fin se resaltó la adecuada planeación y gestión, que son un paso importante para alcanzar el 
éxito en el proyecto, el cual se inició desde su acta de constitución hasta sucierre, sin dejar de 
lado la calidad y optimización del tiempo.  
Estos lineamientos se encuentran consignados en el Guide ProjectManagement(PMBOK), los 
cuales para su progreso se ordenana través de una metodología que partede una idea simple hasta 
llegar a la materialización del proyecto. 
Así mismo, se utilizó la experticia y el juicio de expertos como enfoque metodológico, y se 
recogieron las opiniones y vivencias. Los resultados develaron que el desarrollo en el proceso de 
montaje de las plantas de concreto es poco tenido en cuenta en los procesos industriales, pues 
suele darse mayor importancia a procesos de tipo económico. A partir de lo anterior se concluyó 
que de fortalecerse esta dimensión en los ámbitos mencionados mediante un trabajo 
mancomunado, se favorece el desarrollo integral de la industria concretera. 
Palabras clave: PMI, Metodología, PMBOK, Concreto, Investigación, Desarrollo, Montaje. 
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SUMMARY 
The present work is based on an investigation according to the guidelines of the Project 
Management Institute(PMI) in which the greater emphasis was sought in the direction of the 
projects of the companies that provide the production of the concrete as raw material of their 
works. For this purpose, proper planning and management was highlighted, making them an 
important step to achieve success in the project starting from its constitution minutes until the 
project's closure, without neglecting the quality and optimization of time. 
All these guidelines are consigned in the PMBOK, which for its progress is ordered through a 
methodology starting from a simple idea until the materialization of the project. 
The expert and expert judgment was used as a methodological approach, opinions and 
experiences were collected. The results revealed that the development in the assembly process of 
the concrete plants is not taken into account in the industrial processes, since economic processes 
tend to be more important. Based on the above, it was concluded that strengthening this 
dimension in the aforementioned areas through joint work will favor the integral development of 
the concrete industry. 
 
Keywords:PMI, Methodology, PMBOK, Concrete, Investigation, Development, Mounting. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene como fin la realización de un modelo de gestión basado en los 
lineamientos del Project Management Institute (PMI) para la construcción de plantas de 
concreto en Bogotá: caso de estudio planta de concreto Argos calle 80. 
Este modelo busca consolidar la buena administración, un mejor manejo del tiempo, el 
costo y la calidad en los procesos y una mayor participación en las etapas de diseño y 
construcción. 
Para ello se necesita un gerente de proyectos, el cual asume un rol como contratista 
general, minimiza costos y tiempo, pero, a la vez, maximiza la calidad del proyecto en 
procesos constructivos y conforma un equipo de control entre el gerente del proyecto, el 
diseñador y, como parte final,el propietario. Esta nueva gerencia permite la integración de un 
equipo de trabajo compartido, el cual se mantiene unido trabajando enla concepción del 
proyecto y en un buendiseño hasta llegar alfinal de la construcción. Lo anterior con el 
objetivo de lograr la satisfacción del propietario. En este modelo de gestión se incluyen los 
pasos para el desarrollo del proyecto, cuya cabeza visible es el gerente del proyecto, quien 
plantea sudesarrollo en las etapas de concepción, diseño, licitación, construcción y entrega, 
teniendo en cuenta un gerenciamiento, que mantiene la secuencia diseño-licitación-
construcción-entrega, sobre la base de ofertas competitivas y promueve la presencia de un 
gerente de proyecto, para una mayor participación en las etapas de diseño y construcción. 
Este modelo tiene algunas limitaciones a la hora de ponerlo en marcha, ya que no se 
cuenta con mucha información y aunque no es algo novedoso, no se ha puesto en práctica en 
Bogotá sin contar que no hay muchos agentes expertos en el tema y las empresas no lo ven 
tan importante para su funcionamiento. 
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1. Justificación y objetivos 
1.1 Justificación 
Bogotá ha tenido un amplio desarrollo durante la última década en el sector de la 
construcción, lo cual implica una tendencia positiva, a pesar de que el primer semestre de año 
no fue bueno, en especial por la caída en ventas de los estratos medio y alto (Camacol, 2017). 
Actualmente, las mega obras que se desarrollan en la ciudadestán inmersas en actos de 
descontrol, en los cuales no se planea el crecimiento de Bogotá. Así mismo, la no planeación 
ejerce un dominio y resalta la falta de gerenciamiento, lo cual incrementa un desbalance entre 
costo, calidad y tiempo. 
Por otro lado, la no optimización de los recursosenla construcción de plantas de concreto 
en Bogotá y la falta de organización de una manera más eficiente genera sobrecostos 
económicos, malas ejecuciones constructivas y sanciones administrativas, además de crear 
una serie de imprevistos incontrolables en los cuales eltiempo y la calidad sonlos más 
duramente golpeadosy, por ende,puede ocasionar pérdidas económicas,de materiales 
yentregas extemporáneas que evidencian la no planificación del proyecto y la falta de un 
gerenciamiento que mitigue estas faltas. 
Para una correcta ejecución es esencial la claridad en los procesos constructivos que se 
llevarán a cabo en la materialización del proyecto, para luego aplicar un método de análisis 
que permita realizar una adecuada planificación, en la que se puedan prever de forma 
oportuna los problemas que puedan surgir en el desarrollo de la obra;esto con el fin de lograr 
un mejor control de calidad y, especialmente, un control sobre los costos reales del proyecto 
(Cárcamo y Cárcamo, 2006, p. 3). 
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1.2 Descripción del problema 
Según García (2012), se habla de mala planeación cuando existen falencias en las etapas 
de diseño y la ejecución y, como consecuencia, puede no ser útil, no cumple con las 
especificaciones, se producen retrasos temporales y se afecta el rendimiento del proyecto,lo 
cual evidencia fallas gerenciales. 
Estudios han demostrado que la planificación representa aproximadamente solo un 10% 
del costo total de un proyecto;sin embargo, regula la ejecución global de este. Garcíaenfatiza 
que la planificación está basada en la experiencia de los profesionales, el control está basado, 
en general, en el intercambio de informaciones verbales, lo cual da como resultado la 
ineficiencia en la utilización de los recursos. 
Si bien es cierto que en Bogotá la construcción representa el 6,7% del Producto Interno 
Bruto (PIB) (Mantilla,2017), se trata de una demanda creciente y desmedida en la cual no se 
tiene en cuenta la planeación del urbanismo en la cuidad, lo cualdeja de lado un espacio 
detallado para el montaje de las plantas de concreto en Bogotá, ya que estas son el 
abastecimiento de este material, el cual es usado en múltiples facetas y etapas de un proyecto. 
Alanalizarestose procede a realizar un estudio más detallado, en el que se involucre desde la 
parte ambiental hasta la puesta en marcha, ya que lo deseado en todo esto es la búsqueda más 
eficiente de tiempo, costo y calidad,para optimizarlos recursos y minimizarlos imprevistos 
que pueden llegar a presentarse durante el proceso. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 General 
Desarrollar un modelo de gestión basado en los lineamientos del Project Management 
Institute para la construcción de plantas de concreto en Bogotá: caso de estudio planta de 
concreto Argos calle 80. 
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1.3.2 Específicos 
• Describir la metodología de gestión para una mayor optimización de los recursos para 
el montaje de plantas de concreto en Bogotá: caso estudio planta de concreto Argos 
calle 80, conforme a los parámetros del PMBOK. 
• Identificar los lineamientos que aplican en el PMBOK Guide Project Management 
con fundamentos PMI, para la construcción de plantas de concreto en Bogotá, así 
como tener restricciones u objetivos deﬁnidos en términos de costo, programa 
(tiempo) y requisitos de alcance de objetivos. 
• Explicar el modelo de gestión porimplementar para la construcción de plantas de 
concreto en Bogotá: caso de estudio planta de concretoArgos calle 80, con base en la 
metodología y los lineamientos expuestos por el PMI. 
1.4 Marco de referencia 
La gestión de proyectos, como la conocemos hoy día, empezó a desarrollarse a inicios de 
los años sesenta, cuando las organizaciones evidenciaron las ventajas y la importancia de 
organizar el trabajo por proyectos. En razón a esto, actualmente existen diferentes 
metodologías de gestión de proyectos propuestas por distintas organizaciones, entre ellas: 
metodologías formales como PMI (Project Management Institute), SEI (Software 
Engineering Institute) y metodologías ágiles como son RUP, SCRUM y MSF, entre otras, 
que proporcionan lineamientos de planiﬁcación, análisis y control de los proyectos, 
necesarias para una buena administración.  
A continuación, el presente trabajo de grado desarrolla modelos de gestión basados en los 
lineamientos del Project Management Institute, para la construcción de plantas de concreto en 
Bogotá: caso de estudio planta de concreto Argos calle 80, según los parámetros del Guide 
Project Management (PMBOK). 
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1.4.1 Marco conceptual 
El sector concretero se ha visto afectado por un entorno difícil debido a diferentes razones. 
La caída económica que llevó al país a la recesión de 1999, la situación de orden público, las 
malas administraciones por causas externas en las concreteras, la competencia de un 
sinnúmero de empresas, el malgasto de la materia prima, el incremento sostenido de los 
combustibles y las altas cargas prestacionales hicieron que el sector decayera y no fuera el 
más competitivo (Asocreto, 2016).Aspectos como los mencionados anteriormente, permiten 
visualizar la importancia de establecer un modelo de gestión de proyectos en las plantas 
concreteras.  
La gestión de proyectos aplicada a sectores productivos inició a principios del siglo 
pasado. En 1917, Henry L. Gantt (citado en Guzmán, 2016, p. 20) generó una representación 
gráfica del tiempo, útil para controlar el trabajo y registrar el avance de tareas. 
Posteriormente, en los años cincuenta, el tamaño, la complejidad de los proyectos ylos 
enormes desfases de presupuesto y plazo de entrega, condujeron a la creación de dos 
herramientas de control como el:PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
desarrollado por el Departamento Naval de los Estados Unidos en 1958 , con el fin de evaluar 
y revisar programas; por otro lado, la Dupont Corporation creó el CPM (Critical Path 
Method), método de ruta crítica. Estos dos instrumentos, permitían programar, planificar y 
controlar grandes proyectos (Guzmán, 2016, p. 20).  
En los años sesenta, empieza a incorporarse los conceptos de: Ciclo de Vida del Proyecto, 
Estructura Desagregada del Proyecto y Estructura Desagregada del Trabajo, esto permitió un 
mayor desarrollo en las técnicas de gestión. No obstante, es solo hasta la década de los 
setenta que empieza a desarrollarse el concepto de la gestión. Inicialmente fue utilizado en 
industrias de construcción, en organismos gubernamentales como el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos y en los sectores aeroespaciales, después se extendió a otras 
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organizaciones oficiales como el World Bank, la Canadian International Development 
Agency, y se enmarco en el conjunto de técnicas utilizadas con el nombre de Gestión de 
Proyectos (Guerrero, 2013, p.10).  
Las primeras formulaciones sobre gestión de proyectos, constituyeron un conjunto de 
lineamientos, procedimientos y prácticas encaminadas a obtener mayores rendimientos en el 
cumplimiento de determinadosobjetivos. En este marco, en 1969 se fundó en Filadelfia 
(Pensilvania) el Project Management Institute (PMI). Los profesionales certificados por el 
PMI abarcan industrias como la aeroespacial, automotriz, administración de empresas, 
construcción, ingeniería, servicios financieros, tecnología, informática, farmacéutica, salud y 
telecomunicaciones. Desde su fundación, el PMI ha desarrollado unos modelos para la 
práctica de gerencia de proyectos, los cuales son examinados y renovados periódicamente por 
un equipo interdisciplinar, y cuyos lineamientos se condensan en el PMBOK Guide, que es 
un estándar (Guerrero, 2013, p. 11). 
Ahora bien, Teniendo en cuenta las opciones disponibles en cuanto a métodos de gestión 
de proyectos, la falta de una metodología lógica y secuencial para la planeación en el manejo 
y la asignación de recursos durante la etapa de diseño en los proyectos, se pueden generar 
cambios no previstos en la etapa de construcción, ocasionar desviaciones en lo inicialmente 
proyectado en relación con el alcance, tiempo y costo del proyecto, afectar la productividad y 
rentabilidad del proyecto, y producir cambios en los requerimientos, tiempos y riesgos no 
contemplados. 
En la actualidad, el nivel de crecimiento indica que Bogotá está pasando por un momento 
de grandes cambios, los cuales representan una gran repercusión económica, social y 
ambiental. Estedesarrollo económico que presenta la ciudad ha incrementado el avance de 
proyectos de construcción y estos a su vez han hecho eco en la economía del país 
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aumentando la inversión en ellos, por lo cual cada constructor desea implantar tecnología de 
primera mano, pero su afán desmedido puede traer errores y problemas en los procesos de 
desarrollo del proyecto y alcanzar unaño de planeación de los procesos de construcción de 
plantas de concreto en Bogotá: caso de estudio planta de concreto Argos calle 80. 
1.5 Metodología 
Para el desarrollo de este trabajo, se analizó los documentos que contenían procesos en las 
diferentes industrias, y en la cuales se habían realizado investigaciones al proceso 
constructivo de las plantas de concreto. Se retomaron las aplicaciones que se han generado a 
través del PMBOK. Se contó con la experiencia personal la cual en algunos aspectos brindo 
soporte. 
1.5.1 Fases del trabajo de grado 
Durante el desarrollo de estetrabajo se tomó en cuenta los lineamientos como tiempo, 
costo y calidad descritos en el PMBOOK Guide Project Management, con fundamentos PMI 
para la construcción de plantas de concreto en Bogotá. y se finalizará con la descripción de la 
información identificada en tal guía,en relación con el modelo de gestión utilizado en la 
planta Argos calle 80. 
Las técnicas de entrevistas se basan en la experiencia y en datos históricos para cuantificar 
la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto. La información 
necesaria depende del tipo de distribuciones de probabilidad que se vayan a utilizar. Para la 
presente investigación se usará una entrevista acompañada de una encuesta. 
El juicio de expertos constituye una entrada procedente de partes con sólidos 
conocimientos, respecto a las acciones por emprender, en el caso de un riesgo específico y 
definido. La experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una 
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formación especializada, conocimientos, habilidad, experiencia o capacitación en la 
elaboración de respuestas a los riesgos. 
1.5.2 Población y muestra 
Si bien en este trabajo no se va desarrollar un ejercicio estadístico, la población y muestra 
que se toma para aplicar el instrumento de entrevistas, se va a realizar a las personas idóneas 
que se encuentran laborando en la planta de concreto Argos calle80, a quienes se les 
realizaráuna serie de preguntas.  
1.6 Alcance y limitaciones 
El proyecto tiene como alcance realizar un modelo de gestión basado en los lineamientos 
del Project Management Institute para la construcción de plantas de concreto en Bogotá: caso 
de estudio planta de concreto Argos calle 80. 
Las siguienteslimitaciones restringen la investigación: 
Falta de información: por las características de esta investigación y debido a la reciente 
implementación de modelos de gestión, se cuenta con muy poca información, lo cual dificulta 
un estudio más detallado. 
No hay antecedentes: el proyecto en el cual se va a desarrollar un modelo de gestión 
basado en los lineamientos del Project Management Institute para la construcción de plantas 
de concreto en Bogotá: caso de estudio planta de concreto Argos calle 80, es nuevo en su 
metodología, por lo cual implica un estudio que toma la experiencia vivida en campo, como 
parte de desarrollo del modelo. 
Disposición de los organismos: en cuanto a la recopilación de la información, ya que son 
suspicaces en cuanto a la compilación de esta. 
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1.6.1 Alcance del modelo 
Los aspectos puntuales que comprende la investigación están referidos en términos de 
calidad, tiempo y costo, dentro de los cuales se abarcan los temas de planeación y desarrollo, 
incluyendo el beneficio de la implementación debido a que no se cuenta con este mecanismo. 
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2. Descripción de los métodos de gestión 
 
2.1 Generalidades 
El proyecto se desarrolló en la planta de concreto de Argos S.A.,de la calle 80,la cual se 
encuentra ubicada en la provincia de Sabana Centro (6 km por la vía Siberia-Cota). 
 
Figura1. Localización general de la planta calle 80 
Fuente: Google maps (s.f.)  
 
Figura2.Ubicación de la planta (Siberia, Cundinamarca) 
Fuente: Google maps (s.f.) 
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Esta investigación se denomina Modelo de gestión basado en los lineamientos del Project 
Management Institute para la construcción de plantas de concreto en Bogotá: caso de estudio 
planta de concreto Argos calle 80. Esta plantase encuentra ubicada en una zona industrial  
privilegiada, ya que desde este punto despacha gran volumen de concreto dentro de una 
amplia áreade operación. 
En este contexto es importante la planeación de las actividades que conduzcan al logro de 
una industria concretera eficiente desde la concepción del proyecto, hasta la producción final 
del producto con los estándares de calidad exigidos por el usuario final. 
La propuesta de este trabajo va orientada en pro de la gestión integral y la dinámica de las 
organizaciones concreteras, es decir, en el marco del mejoramiento de las organizaciones en 
las cualesse busca el desarrollo del desempeño en losámbitos que las rodean como el tiempo, 
el costo y la calidad. Así, a través de los proyectos las organizaciones van encaminadas al 
cumplimiento de los planes estratégicos y sus objetivos. Dentro de la estrategia de 
mejoramiento, la gestión de proyectos se ha convertido en una herramienta de vital 
importancia, que permite cumplir los objetivos de las organizaciones, satisfaciendo sus 
restricciones y permitiendo un conocimiento transversal deestas. 
2.2 Aproximación de los métodos de gestión 
Dentro de la aproximación a los modelos de gestión no se contemplaba el planeamiento, la 
organización, la motivación y el control de los recursos, con el propósito de alcanzar uno o 
varios objetivos, porque el ser humano desde el principio de su existencia ha realizado 
actividades con algunos parámetros, que por falla-error ha venido perfeccionando (Barbero, 
2007). 
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2.2.1 Antecedentes históricos 
Prehistoria 
Obviamente el hombre no conocía el concepto de ‘proyecto’, pero, aun así, realizaba 
algunas actividades relacionadas. Pensemos, por un instante que, cuando el primer Homo 
sapiens aprendió a encender fuego, habrían transcurrido unos 10.000 años, después de haber 
transportado brasas encendidas de un campamento a otro. Evidentemente eso no es un 
proyecto, es un descubrimiento. Lo mismo podemos imaginar que ocurrió con la rueda, la 
lanza, el cuchillo, los alimentos. Entonces, ¿qué tienen que ver los primeros Homo sapiens 
con la gestión de proyectos? Pues ellos hicieron algo realmente importante: documentaron 
sus pequeños proyectos. 
De la Edad de los Metales a la Edad Industrial 
Según enuncia Barbero (2007, p. 4), durante la Edad de los Metalesapareció un concepto 
característico de la gestión de proyectos: el diseño. El diseño era imprescindible para abordar 
los grandes proyectos de la época como la construcción de pirámides, murallas, barcos, armas 
metálicas. El diseño permitía poner de acuerdo a quien pagaba (promotor) y al responsable de 
su ejecución (jefe de proyecto). Las técnicas de diseño fueron perfeccionadas durante siglos, 
no obstante, estas no fueron documentadas y éstas no se pudieron establecerse como un 
aporte a la gestión de proyectos (Barbero, 2007, p. 4).  
Finales del siglo XIX y principios del XX 
En el siglo XIX, Taylor (citado en Barbero, 2007, p. 5) analizó el trabajo de las personas 
desde un punto de vista cientíﬁco. Hizo mediciones en términos de rendimientos, tiempos de 
ejecución, productividad, etc. Henry Gantt, quien trabajo junto a Taylor, ideó la herramienta 
más característica de la gestión de proyectos: el diagrama de Gantt. Esta gráfica permite 
calcular la fecha de ﬁnalización de un proyecto en función de la duración de cada tarea.  
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El siglo XX 
La visión analítica de la gestión de proyectos, tuvo su mayor auge en la primera mitad del 
siglo XXcon el proyecto Manhattan, cuyo resultado final fue la construcción de la primera 
bomba atómica. En este proyecto se puso en práctica un método denominado Técnica de 
Evaluación de Precedencias. Esta técnica fue mejorada por el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos y precedió al PERT (Program Evaluation and Review Technique) creado 
en 1958 y puesto en práctica para calcular el tiempo más corto en el que era posible construir 
un misil Polaris. Seguidamente, la industria químicaDu Pont diseñó una técnica similar 
denominada Método de Camino Crítico (Critical Path Method),conocida como PERT-CPM. 
En el siglo XXse mejoraron las técnicas matemáticas asociadas a la gestión de proyectos y 
empezaron a tomar fuerza los aspectos humanos de los proyectos, dando origen así a los 
conceptos como motivación, liderazgo, reconocimiento y pasión(Vio Carrasco, 2017, p. 2) 
2.2.2 Quées un proyecto 
Un proyecto es un instrumento para generar cambios únicos. Por ejemplo, un proyecto 
para hacer una edificación, se crea a partir de la transformación de los diferentes recursos 
como ladrillos, cemento, capacidad técnica de los trabajadores, entre otras. Finalizada la casa, 
se termina el proyecto. La característica más sobresaliente de un proyecto es que se lleva a 
cabo una sola vez (PMI - Project Management Institute, 2017). 
Características de los proyectos 
De acuerdo con Carranza y Salamanca (2014, pp. 14 y 15), un proyecto se puede deﬁnir 
generalmente por las siguientes características: 
• Contiene un objetivo, producto o resultado único que se puede determinar claramente.  
 • Suele tener restricciones u objetivos deﬁnidos en términos de costo, programa (tiempo) y 
requisitos de alcance de objetivos.  
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• Emplea las habilidades y los talentos de múltiples profesiones y organizaciones.  
 • Es único. Generalmente, un proyecto es una actividad que no se repite en forma exacta.  
 • Puede incorporar nueva tecnología y en consecuencia poseer elementos importantes de 
incertidumbre y riesgo.  
• Es una actividad que se desarrolla en un lapso de tiempo. Se emprende para alcanzar un 
objetivo en un determinado tiempo y una vez logrado, el proyecto deja de existir. Esto se 
aplica tanto al proyecto en sí como a la estructura organizacional creada para llevarlo a cabo.  
• Forma parte del proceso que supone trabajar para cumplir un objetivo. A lo largo del 
proceso, el proyecto pasa por distintas fases y, por consiguiente, las tareas, las personas, la 
estructura organizacional y los recursos cambian a medida que el proyecto avanza de una fase 
a otra.  
 • Todo ello forma parte de un proceso entrelazado. No es frecuente que los proyectos se 
lleven a cabo de forma aislada. Suelen existir algunos enlaces entre los distintos proyectos 
que está realizando una determinada organización. 
• Es relativamente complejo. Los proyectos cuentan con la participación de equipos 
multidisciplinarios y persiguen metas y objetivos determinados. 
2.2.3 Ciclo de vida de un proyecto 
Los proyectos son dinámicos y por ello tienen un ciclo de vida. (PMI - Project 
Management Institute, 2017). Según Mintzberg, Brian y Ghoshal (citados en Carranza y 
Salamanca, 2014, pp. 14 - 18), los ciclos de vida del proyecto generalmente deﬁnen:el trabajo 
a realizar en cada fase; los productos entregables en cada fase y cómo se revisa, veriﬁca y 
valida cada producto entregable; quién está involucrado en cada fase; cómo controlar y 
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aprobar cada fase; el nivel de costo y de personal; el poder que tienen los interesados en el 
proyecto para inﬂuir en las características ﬁnales del producto y en el coste ﬁnal del proyecto.  
 
Figura3.Costo del proyecto y nivel de personal típico, a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura4. Grado de impacto de costos de cambios y riesgos o incertidumbre en el desarrollo 
de proyectos 
Fuente: elaboración propia 
Ahora bien, en el ciclo de vida del proyecto, la parte de canalizar los recursos se 
ejecuta de la siguiente manera e incluye los procesos de: 
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• Identiﬁcación: debe definirse los aspectos principales de la carencia u oportunidad y 
el planteamiento de las posibles alternativas de solución. 
• Selección: elección del o los proyectos que permiten maximizar los beneﬁcios, 
teniendo en cuenta las limitaciones de capital y, desde luego, la magnitud del riesgo.  
• Formulación: permite planiﬁcar los objetivos del proyecto y analizar en detalle las 
partes que lo componen (Carranza y Salamanca, 2014, p. 17). 
Para hacer un mejor seguimiento del ciclo de vida de un proyecto, Carranza y Salamanca 
(2014, p. 19) plantean las siguientes etapas: 
• Inversión, ejecución o implementación.  Este ciclo es responsabilidad de la gerencia 
de proyectos, la cual debe planear, ejecutar, controlar y revisar.  
• Construcción: hace parte de la fase de ejecución. Aquí se adquieren los muebles e 
inmuebles, se realizan las construcciones, adecuaciones y obras complementarias, se 
compran y montan los equipos y la maquinaria, y se hacen las pruebas necesarias para 
poner a punto de operación. 
• Operación: comprende la producción y la comercialización. En este ciclo los recursos 
son orientados hacia la producción de un bien o la prestación de un servicio. 
Representa el ciclo típico de la acción administrativa: planeación, acción y control.  
• Evaluación expost: este ciclo analiza los resultados de cada etapa del proyecto con 
base en indicadores de costos, cumplimiento y eﬁciencia. Esta evaluación permite 
mejorar la formulación de proyectos futuros. 
• Liquidación: es el corte que se hace a un proyecto para poder evaluarlo y determinar 
si se ha planeado bien su ejecución. 
 
 
29  
 
 
2.2.4 Quées la gestión de proyectos 
Gestionar proyectos es aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer sus requisitos. Esta gestión se logra 
mediante la aplicación e integración de los procesos de proyectos de inicio, planiﬁcación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre. El proceso de gestionar un proyecto incluye: 
• Identiﬁcación de los requisitos 
• Objetivos claros y posibles de realizar. 
• Equilibrio entre las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costos. 
• Adaptación las especificaciones, los planes y el enfoque de las diversas inquietudes y 
expectativas de los diferentes interesados (Carranza y Salamanca, 2014, p. 19). 
Debido a la necesidad de elaborar gradualmente el proyecto, es importante señalar que, 
durante el ciclo de vida del proyecto, muchos de los procesos incluidos en la gestión de 
proyectos son repetitivos.  
De otro lado, según señala Carranza y Salamanca (2014, p. 19) los proyectos responden a 
una o más de las siguientes consideraciones estratégicas: 
• Una demanda del mercado  
• Una necesidad de la organización  
• Una solicitud de un cliente  
• Un avance tecnológico  
• Un requisito legal 
2.3 Metodología y herramientas de dirección de proyectos 
2.3.1 Metodología de Dirección de Proyectos PMBOK Guide 
El PMBOK es una guía utilizada por los gestores de proyectos con el fin orientar el 
proceso de un proyecto. Esta guía se caracteriza por la deﬁnición de los procesos y las áreas 
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de conocimiento, de las cuales se generan prácticas. La ventaja de utilizar esta guía para 
proyectos es que es de aplicación general, y las prácticas y los conocimientos descritos 
pueden ser adaptados a muchas realidades organizacionales. El instituto de gestión de 
proyectos (PMI), publicóen 1996 el Project Managament Body of Knowledge (PMBOCK), 
una guía que se estructura por procesos de gestión de proyectos y áreas de conocimiento 
(PMI - Project Management Institute, 2017). 
La guía está dividida en grupos de procesos y áreas de conocimiento: 
Los grupos de procesos son: 
 
Figura5.Grupo de procesos 
Fuente: PMI - Project Management Institute, 2013 
Las áreas de conocimiento son: 
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Figura6. Áreas de conocimiento 
Fuente: PMI - Project Management Institute, 2013 
2.4 Componentes de las áreas de conocimientos del PMBOK: gestión del riesgo 
La gestión del riesgo es un proceso orientado a una mejor toma de decisiones mediante su 
contribución a una mayor profundización en los riesgos y sus impactos. El proceso de gestión 
del riesgo puede aplicarse ante cualquier situación en la que un resultado indeseado o 
inesperado podría ser importante, o en la cual se identiﬁquen oportunidades. Es una parte 
integral y fundamental de la buena práctica de gestión y debe integrarse en las prácticas y 
planes empresariales (Carranza y Salamanca, 2014, p. 26).  
De acuerdo a los lineamientos del PMBOK, la política de gestión del riesgo debe incluir, 
entre otras, las siguientes actividades:  
a) acciones para evitar o reducir los efectos adversos del riesgo 
b) controlar el tratamiento posterior de los riesgos hasta que el nivel de riesgo se vuelva 
aceptable 
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c) identiﬁcar y registrar cualquier problema relacionado con la gestión del riesgo; 
d) iniciar, recomendar o proporcionar soluciones por medio de los canales designados; 
e) veriﬁcar la implementación de soluciones 
f) comunicar y consultar interna y externamente, según sea apropiado.  
g) Identiﬁcar los requerimientos en cuanto a recursos y brindar los recursos adecuados 
h) Implementar un sistema eficaz de gestión del riesgo dentro de la organización. 
 
Figura7.Proceso general de gestión de riesgos.Proceso de administración de riesgos 
Fuente: Germán Guerrero (2018) 
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2.5 Descripción de los recursos 
2.6.1Recopilación de la información 
Esta investigación se clasifica de tipo descriptiva, ya que consiste fundamentalmente en 
identificar un modelo de gestión, basado en las ventajas y desventajas de la aplicación de los 
lineamientos y herramientas descritas en la guía del PMBOK, para de esta manera poder dar 
conclusiones y recomendaciones que puedan ser útiles para la formulación de futuros 
proyectos de ingeniería en el sector concretero.  
A continuación, se describe la metodología por usar en este proyecto, la cual se cimienta 
en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), en su quinta edición, que ofrece el 
Project Management Institute (PMI). 
 Según Polanco (citado en Vio, 2017, p. 15) las fases y etapas del proceso de desarrollo de 
una organización son las que ilustra la Figura 9: 
 
Figura8. Fases del proceso del proyecto 
Fuente: Vio (2017) 
 
34  
 
 
En el marco de la fase inicial, y con base en el alcance y el plan del proyecto, es 
importante definir lo que se desea contratar y lo que incluye este servicio, por tanto, hay que 
plantearse los objetivos o causas de la planificación del desarrollo e identificar:  que incluye 
y/o excluye el servicio; cuáles son los entregables; las restricciones en el servicio; los 
supuestos que son realizados al definir el alcance; los límites físicos del proyecto; criterios de 
aceptabilidad por parte del ordenador (Vio, 2017, p. 15).  
Establecido el alcance, se debe elaborar un documento en el cual se exprese formalmente, 
todos los requerimientos establecidos en la definición del alcance. El documento debe incluir 
las bases, destacarel alcance, las especificaciones técnicas, las cantidades requeridas, los 
planos de diseño o de referencia y los plazos de ejecución, entre otros. Además de esto, se 
deben definir los aspectos administrativos, legales y comerciales ligados a la compra o 
adquisición del servicio del proveedor seleccionado, luego de evacuar los ítems referenciados 
en la fase intermedia que ilustra la gráfica 9 (Vio, 2017, p. 15).  
En cuanto a la fase final, es función del equipo de gestión de proyectos, ejercer las tareas 
de administrar y controlar los procesos relacionados con los productos y servicios 
adjudicados. Para ello debe realizar de manera permanente control de calidad del producto o 
servicio,con el fin de que este cumpla con los requisitos establecidos en las bases.  (Vio, 
2017, p. 15) 
2.6 Recursos del montaje 
2.6.1 Generalidades 
En esta parte se debe recalcar el mayor desempeño a fin de optimizar los objetivos del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es la real estimación de las actividades con 
claridad, para no implementar cambios significativos durante la ejecución de las mismas 
tareas. No obstante, si se gestionan activamente, se reducen los impactos negativos y se 
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llegaráprontamente a la solución de los impases que se presenten. Todo esto pertenece a una 
organización orientada hacia el beneficio del proyecto (Miranda, 1997). 
Así mismo, todo este proceso de la gestión de los recursos se verá reflejado de manera 
oportuna en el proceso de montaje induciendo a un alto estándar de calidad. Tan es así la total 
relación que se presenta entre recursos y calidad, que si uno de estos no se cumple es 
probable que al menos otro recurso se vea afectado alterando el alcance del proyecto y 
generando un riesgo adicional. 
2.6.2 Definir los requerimientos para el montaje 
Entre las consideraciones a tener en cuenta para generar el plan de adquisiciones correcto, 
se debe definir los elementos que se obtendrán externamente como materiales, equipos o 
servicios que se deben comprar o contratar. Para ello, el equipo de gestión debería plantearse 
lo siguientes interrogantes sugeridos por Vio (2017, p. 15): ¿Qué se debe comprar o 
contratar?; ¿Es necesaria la compra o contratación del producto o servicio?; ¿En qué 
momento se debe evitar que estos plazos se extiendan aún más debido a errores de confección 
o de otra índole?; ¿Cómo se debe realizar la compra o contratación?; ¿Qué estrategia está 
relacionada a la compra o contratación?; ¿Quiénes son los encargados de aprobar la compra o 
contratación dentro de la dirección de las adquisiciones?; ¿Cuáles son los procedimientos por 
seguir en el proceso de adquisiciones?; ¿Qué supuestos y restricciones presenta la compra o 
contratación?  
2.7 Metodología de la gestión del proyecto plantas de concreto en Bogotá: caso de 
estudio planta de concreto Argos calle 80 
2.7.1 Introducción 
Debido a que las obras se han vuelto más complejas y la industria de la construcción 
másespecializada, la repartición en equipos de trabajo ha contribuido a ejecutar proyectos 
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mediante diferentes estrategias de ejecución, por medio de las cuales se definen las fases de 
ingeniería y construcción de un proyecto y se establecen roles, responsabilidades de los 
equipos (Vio, 2017, p. 2) 
2.7.2 Estrategias de la ejecución 
Las estrategias de ejecución de este tipo de proyectos corresponden a la forma en lacual el 
ordenador del gasto materializa las fases de ingeniería y construcción. Aunque el proceso de 
montaje no se elabora mediante una metodología clara y establecida, todo este proceso 
avanza de una forma empírica utilizando varias herramientas, las cuales se involucran dentro 
de todo el proceso de ejecución. 
Uno de los principales problemas que evidencian las estrategias tradicionales del montaje 
de plantas de concreto, es que en general se desarrollan bajo un ambiente en el cualcada 
empresa participante busca obtener los mayores beneficios con el menor esfuerzo posible, en 
una estructura jerárquica vertical (ordenador-diseñadores-constructores),en la quecada actor 
se aboca al desarrollo del trabajo propio involucrándose escasamente con otras especialidades 
(Vio, 2017, p. i). 
Por otra parte, resulta fundamental dejar claro cuál será la correcta estrategia y forma de 
ejecución con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, el alcance, los plazos, el 
presupuesto y la calidad que se establecen desde el inicio;de tal manera que el paso a paso del 
proceso pueda llegar a su conclusión final. Las habilidades precisan el carácter en que se 
lleva a cabo la ejecución del proyecto y además marcan no solo un patrón definido sino el 
ritmo de desarrollo del proyecto. 
La forma en que se ejecutan proyectos de ingeniería y construcción, y la relación entre el 
ordenador, el equipo de diseño, elde construcción, las diferentes especialidades, los 
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subcontratos y otros, ha tenido una importante evolución a lo largo de los años(González, 
Kalenatic y Moreno, 2012). 
2.7.3 Plan de Ejecución 
El Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) contiene un conjunto de planes para coordinar las 
etapas del proyecto. Todo proyecto de montaje de las plantas de concreto se puede dividir en 
dosetapas: 
a) Preinversión (organización, estudio y preparación del proyecto). 
b) Inversión (ejecución del proyecto y construcción de la obra). 
Estas dos etapas no corresponden al ciclo de vida del proyecto. Las etapas de operación y 
cierre de la obra, son posteriores y corresponden al ciclo de vida de la obra (vida útil) del 
proyecto, la cual tiene el fin de cumplir con los objetivos estratégicos que dieron origen al 
proyecto.  
 
Figura9. Plan de ejecución del proyecto 
Fuente: Vio (2017) 
 
Dentro de las etapas de preinversión e inversión, hay diferentes niveles de estudio del 
proyecto, que se relacionan con el nivel de detalle de la ingeniería o construcción en que se 
encuentra expresado (Polanco, 2015). 
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La etapa de preinversióncorresponde a una faseprevia a la materialización del proyecto. En 
esta fase se define el proyecto y la rentabilidad esperada. De acuerdo conla evaluación 
técnica y económica, es en este tiempocuando se decide si el proyecto se llevará a cabo o no. 
En esta etapa se desarrollan los estudios de ingeniería de perfil, prefactibilidad, conceptual, 
factibilidad y básica. De otro lado, en la etapa de inversión se empieza a materializar el 
proyectoy se obtienen resultados definitivos en relación conla ingeniería y la construcción 
(Vio, 2017, pp. 7 – 10).  
La etapa de inversión se puededividir a su vez en dosfases. En la primera, denominada 
ingeniería de detalles, seextienden los estudios de ingeniería básica a un nivel más detallado, 
que permiteconstruir la obra, además de las diferentes aprobaciones medioambientales 
querequiera el proyecto, el proceso de adquisiciones que incluye la compra de equipos 
deproceso y materiales de construcción, y por último la licitación de contratos yservicios 
especializados(González, Kalenatic y Moreno, 2012). La segunda, comprende las actividades 
de construcción, pruebas y puesta en marcha del proyecto. Aquí, se implementa lo 
previamente estudiado y definidoen la anterior fase; se ejecuta la obra gruesa, los montajes 
deequipos especiales, los diferentes servicios y las terminaciones que fueron establecidas.El 
proceso termina con un periodo de pruebas y de puesta en marcha de la obraentregada (Vio, 
2017, p. 9). 
 
Figura10.Etapas de inversióndel proyecto 
Fuente: Vio (2017) 
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De acuerdo conla guía PMBOK(2013) es importante destacar que una de lasgrandes 
características de los proyectos de ingeniería y construcción es que los mayoresgastos se 
efectúan en la etapa de inversión. Esto debido al alto valor de materiales y equipos 
operacionales, comotambién a la alta dotación de personal que se involucra en dicha fase. Por 
lo mismo, cualquier riesgo no identificado o cualquier contingencia que ocurra en esta fase 
delproyecto, afecta considerable y directamente el costo total del proyecto. Seconcluye 
entonces que realizar una buena planificación y un buen estudio de la obra que seconstruirá, 
resulta fundamental para cumplir con lo estimado. 
Al planear un modelo de gestión para el sector concretero, se abrirá la perspectiva para 
poder tomar una mejor posición para evaluar el riesgo y la incertidumbre en los proyectos,al 
contar con información que pueda recolectarse, verificarse, evaluarse y comunicarse de 
manera constante y eficiente a todas las personas que intervienen en el proyecto, 
minimizándose de esta forma los errores. 
Para el proceso de montaje, este se ejecuta a través de diferentes fases,dentro de las que se 
destacan: 
• La de estudio del proyecto. 
• Diseño arquitectónico, que da lugar al diseño de cada una de las especialidades de la 
ingeniería. 
• La fase de fabricación de grandes equipos. 
• La etapade construcción y montaje de elementos.  
Las etapas nombradas se realizan conforme al alcance del proyecto. El ordenador del gasto 
debe decidir cómo ejecuta el proyecto por medio de las fases de ingeniería y construcción de 
la obra. Para esto, contrata diferentes empresas para la realización de dichas etapas y trabajos. 
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Por otra parte, cada proyecto de ingeniería y construcción se desarrolla enun entorno 
particular, en el cualno solo aspectos internos como su cultura de trabajo, organización y 
regulaciones determinan su buen desarrollo, sino que asuntosexternos tales como el entorno 
social, empresarial, ambiental, gubernamental y financiero resultan sumamente relevantes y 
decisivos en el cumplimiento de los plazos, costos acordados, requisitos y objetivos que 
fueron previamente definidos en la planificación. Por lo tanto, esfundamental considerar el 
entorno en el cual se va a ejecutar el proyecto y de esta forma anticiparse a influencias 
negativas en este. 
A pesar de que muchos montajes se realizan bajo un proceso muy similar, en la 
planificación y el desarrollo se pueden evidenciar aspectos disímiles que producen grandes 
diferencias en relación conla forma en que estos se ejecutan. Sin importar las características 
delos proyectos y lo distintos que sean, cada uno se puede separar en una serie de fases 
comunes desde su inicio hasta el cierre. Estas fases permiten tener un mayor control de los 
procesos y evaluar eventuales circunstancias que podrían ser problemáticas en un futuro, 
según la duración del proyecto(González, Kalenatic y Moreno, 2012). 
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3. Lineamientos aplicativos del PMBOK 
3.1 Lineamientos aplicativos para el montaje de plantas de concreto en Bogotá 
3.1.1 Acta de constitución 
Se debe elaborar un documento que consigne el paso a paso del proyecto y describa el 
alcance del proyecto. Este paso a paso es un componente para la dirección del proyecto, que 
describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado. Esto ayuda 
a mitigar el riesgo que puede presentar el proyecto a lo largo de su desarrollo y se puede 
perder por la falta de trazabilidad del alcance del proyecto.Esto se hará en un acta de 
constitución, la cual brindaráuna descripción lo más detalladaposible del proyecto y de las 
características del producto(PMI - Project Management Institute, 2013). 
En el caso de las plantas concreteras, se realiza un breve estudio para adquirir 
informaciónen lacual se deben plasmar las cantidades pordespachar por parte del fabricante, 
la ubicación de la planta que cuente con un mínimo de área para el radio de giro de los 
vehículos de cargue de los materiales de abastecimiento, la descripción de los elementos por 
utilizar durante el montaje,la ubicación de losespacios comunes y privados destinados para la 
operación, y el tipo y la clase de insumo que desea producir, el cual debe ser lo más detallado 
posiblepara que durante la ejecución del montaje no se realice ningún cambio.  
3.1.2 Administración detallada de los costos 
Según lo considerado en el proyecto, se debe aportar una descripción general de los 
procesos detallandolos costos y desglosándolos en etapas, lo cual brindarámayorefectividad 
en cada uno de estos y por ende aportaráuna mayor trazabilidad.  
“La detallada administración de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados 
con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar 
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los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado” (PMI - 
Project Management Institute, 2013, p. 192). 
• Planificar: proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación 
necesarios para gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Punto de inicio 
del proyecto que marca la ruta para llegar al cumplimiento del alcance. 
• Estimar: desarrollar un proceso que permita una aproximación de los recursos 
financieros necesarios para completar las actividades del proyecto.  
• Determinar el presupuesto: es la sumatoria de los costos anteriormente estimados, 
bien sea por actividades individuales o de trabajo para fijar una línea base de costo 
autorizada.  
• Controlar: proceso en el cual se chequea el estado del proyecto para poner al día sus 
costos y alertar posibles cambios a la línea base de costos.  (PMI - Project Management 
Institute, 2013) 
 
Figura11. Proceso de administración de los costos 
Fuente: PMI - Project Management Institute, 2013 
 
No obstante, durante el proceso de montaje en las plantas de concreto se deben tener en 
cuenta los anteriores procesos, todos relacionados con los costos. 
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Estas actividades están implícitas en los procesos, es decir presentan interacciones entre sí 
y con repercusiones en otras áreas fuera del proyecto. Especialmente en aquellos de alcance 
más corto, la estimación de costos y la preparación del presupuesto deben considerarse como 
un solo proceso, que puede realizar una única persona en un tiempo relativamente corto. 
Estas tareas se presentan y se les asigna un manejo distinto debido a procesos no tan 
complejos, dado que las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son 
diferentes. Además, la capacidad de influir en los costos es mucho mayor en las primeras 
etapas del proyecto(PMI - Project Management Institute, 2013). 
La planificación de los costos del proyecto deberá tener en cuenta los requisitos de los 
interesados al gestionar los costos, ya que estos se medirán de diferentes maneras y en 
momentos distintos. Para esto tenemos el claro ejemplo del costo de adquisición de 
determinado elemento, ya que estáel escenario dondese toma la decisión o se hace el 
compromiso de adquirir el artículo, cuando se genera la orden para realizar su solicitud o se 
hace entrega de este, o cuando se ingresa en el costo real o se registra en el ámbito de la 
contabilidad del proyecto. Otra actividad en la cual se cae recurrentemente es no contemplar 
el número de revisiones de un diseño, lo cual podría reducir el costo del proyecto, pero podría 
así mismo resultar en un incremento de los costos operativos del cliente (PMI - Project 
Management Institute, 2013). 
Los costos del proyecto se ocupan principalmente de la determinación absoluta de 
todoslos recursos necesarios para completarsatisfactoriamente las actividades del proyecto y 
cumplir con los objetivos del producto, los cuales quedaron consignados en al acta de 
constitución. Ademásse deberá tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el 
proceso de montaje,sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar 
soporte al producto, servicio o resultado del proyecto y, por último, el servicio de posventa 
(PMI - Project Management Institute, 2013).  
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Como parte del proceso de montaje, la predicción y el análisis del rendimiento financiero 
esperado del producto del proyecto se llevan a cabo fuera de su ámbito, aunque este análisis 
se puede incluir cuando las proyecciones y el análisis forman parte del proyecto. Toda esta 
gestión puede recurrir a procesos extras y a un sinfín de técnicas de análisis financiero, como 
el retorno de la inversión, el flujo de caja descontado y el análisis del retorno de la inversión.  
La mayor parte, la cual toma más tiempo durante el proyecto, está en la planificación de 
los costos, ya que tienenun papel importante en las etapas iníciales de la planificación del 
proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestión de estos, 
de modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado (PMI - Project 
Management Institute, 2013). 
3.1.3 Planear las actividades del cronograma de ejecución 
Planificar las actividades y plasmarlas en un cronograma es el proceso de establecer las 
normas, las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para desarrollar, 
gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Este será un esquema en el quese 
detallará todo el proyecto y además proporcionará un beneficio, el cual será clave en este 
proceso, ya que proporciona una guía y dirección sobre cómo se desarrollará el proyecto. Este 
ítem contempla e incluye los procesos propuestos para garantizar la terminación dentro del 
plazo del proyecto. El PMI (2013) señala que entre de las actividades que se deben controlar 
de esta gestión, al igual que los costos, cabe mencionar: 
• Inicio: partedel cronogramaen la cualse estipula la frecuencia para cada actividad. 
• Definición: etapa en la quese lleva a cabo el proceso de identificar y argumentar las 
tareas puntuales que se deben ejecutar para generar los entregables del proyecto.  
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• Secuenciar: fase en la cual se realiza todo el proceso de establecer las tareas primarias 
y secundarias, las cuales permiten tomar una decisión más acertada ya que se encuentran 
identificadas en un orden de prioridad y evaluadas para proseguir a la ejecución del proyecto.  
• Estimación de los recursos: etapaque consiste en la estimación de las cantidades de 
materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las 
actividades. Acá se realiza una pree valuación del estado del proyecto, determinando la 
logística que seemplearápara llegar al alcance del proyecto. 
• Estimar la duración de las actividades: parte en la cual se lleva a cabo el proceso de 
valorar la cantidad de etapas de trabajo necesarias para finalizar las actividades individuales 
con los recursos anteriormente estimados. Este periodo del proyecto se evalúa de forma 
crítica para no pasar por alto ninguna actividad. 
• Desarrollo de la guía: espacio del proyecto para estudiar las secuencias de actividades, 
duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de 
programación del proyecto;es decir, se traza la guía pordesarrollar del proyecto 
implementando los recursos con los materiales o insumos, destinando un tiempo y 
desplegando un inicio y un fin de la respectiva actividad. 
• Control de cronograma: una vez trazada la ruta guía, se realiza este proceso de evaluar 
el resumen de las actividades del proyecto, para determinar suavance o retraso y dar un 
indicio del estado del proyecto y establecerqué tipo de acción tomar, y en caso de presentar 
inconvenientes gestionar los cambios a la línea base del cronograma para cumplir con el plan. 
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Figura12.Proceso de gestión del tiempo del proyecto 
Fuente: PMI - Project Management Institute, 2013 
La realización del cronograma con el cual se plantea llevar el control de las actividades a 
través de un seguimiento, debe ser un componente para la dirección del proyecto, ya que 
muestra las necesidades. Este plan puede ser formal o informal, de carácter detallado o más 
general, e incluye los umbrales de control apropiados. El cronograma define la forma en que 
se plantearán las contingencias relativas al proyecto y la forma en que se evaluarán. El 
cronograma debe ser actualizado para que a su vez refleje el real estado del proyecto ydenote 
cualquier cambio. Este plan es una herramienta vital para la manera de gestionar el alcance 
del proyecto pactado en el acta de constitución del proyecto (PMI - Project Management 
Institute, 2013).  
3.1.4 Proyectar la calidad en la ejecución 
Dentro del proceso de calidad en proyecto de montaje, como paso previo se planean las 
actividades que permitan realzar lagestión de la calidad, se identifican los requisitos o 
estándares de calidad para el proyecto y sus entregables. Además, se documentarácómo el 
proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos requisitos. El beneficio clave de este 
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proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo gestionar y validar la calidad a lo 
largo del proyecto (PMI - Project Management Institute, 2013). 
La proyección de la calidad debe realizarse en paralelo con los demás procesos de 
planificación del proyecto,es decir, los cambios propuestos en los entregables de cara a 
cumplir con las normas de calidad identificadas pueden requerir ajustes en el costo o en el 
cronograma, así como un análisis de riesgo detallado del impacto en los planes. La 
proyección de la calidad en el proceso de montaje, los procesos y las actividades propias 
referentes a estas corresponden a la entidad que estéejecutando el proyecto. Esta establece sus 
propias políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades en cuanto a calidad para que 
el proyecto subsane las necesidades para las que fue seleccionado. La planeación de la 
calidad del proyecto se realizará con base en políticas y procedimientos para implementar el 
sistema de gestión de la calidad de la organización dentro de los límites que plantea el 
proyecto y en la forma que resulte adecuado el apoyo de las actividades en pro de una mejora 
continua del proceso. Tanto es así, que deben asemejarse a las políticas de calidad de la 
organización ejecutora. El área encargada de la gestión de la calidad del proyecto trabaja para 
asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto 
final (PMI - Project Management Institute, 2013) 
De otro lado, las técnicas de planificación de calidad que se describen en esta sección son 
las que se emplean con más frecuencia en los proyectos. Existen muchas otras que pueden ser 
útiles para cierto tipo de proyectos o en determinadas áreas de aplicación(PMI - Project 
Management Institute, 2013). 
Dentro del proceso de garantizar la calidad final del producto se debe realizar un especial 
seguimiento a los siguientes aspectosreferenciados por el PMI (2013): 
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• Planificar: proceso de identificar todos los requisitos concernientes o estándares de 
calidad para el proyecto y sus entregables, además de argumentar cómo el proyecto 
demostrará el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la entidad contratante.  
• Aseguramiento de calidad: consiste en realizar un seguimiento detallado a los 
requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de esta, para no exponer su 
producto final al rechazo. Anterior a este paso, la entidad encargada del montaje deberá 
presentar un plan para asegurarse del uso de las normas de calidad y las definiciones 
operacionales adecuadas.  
• Control de calidad: proceso desupervisar, plantear y registrar los resultados de la 
ejecución de diferentes actividades realizadas, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 
los cambios necesarios.  
El área encargada de la gestión de calidad del proyecto emprenderá su labor en todo 
sentido, desde el inicio hasta su parte final, haciendouna especial mención en la parte 
entregable del proyecto.  
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Figura13.Descripción de los grupos de procesos 
Fuente:PMI - Project Management Institute, 2013 
Todo el proyecto deberá contar con un plan de gestión de la calidad, al igual que con un 
acompañamiento que garantice las óptimas condiciones de operación. Los equipos de 
operación del proyecto deberán seguir ese plan de gestión de la calidad y disponer de los 
datos necesarios para demostrar su cumplimiento y compromiso con el este.En el contexto de 
lograr la compatibilidad con ISO, los enfoques modernos de gestión de la calidad persiguen 
minimizar las desviaciones y proporcionar resultados que cumplan con los requisitos 
especificados. El PMI (2013) determina que en estos enfoques se tendrá mayor relevancia y 
se le reconocerá la importancia a:  
• El agrado del cliente: comprender, valorar, precisar y resolver los requisitos, de modo 
inmediato y que llene las expectativas del cliente.  
• La prevención antes de toda inspección: la calidad de la ejecución de los trabajos se verá 
reflejadaen el costo de prevenir errores.  
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• La mejora continua:el ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA) es la base para la 
mejora de la calidad. 
• Responsabilidad de la dirección:La dirección como parte fundamental del proyecto, es el 
juez encargado de impartir laresponsabilidad en lo que respecta a la calidad,e involucra la 
participación de todos los miembros del equipo.  
• Costo de la Calidad (COQ): hace referencia al valor total del trabajo conforme y del 
trabajo no conforme que se deberá realizar como esfuerzo compensatorio, ya que en el 
intento de culminar lo más pronto se generen algunas correcciones.  
3.2 Establecer el comportamiento de los lineamientos dentro de los diferentes procesos 
de montaje (tiempo, costo y calidad) 
3.2.1 Planeación y tiempos 
Como se mencionó anteriormente, un proyecto es un conjunto de actividades que se 
encuentran entrelazadas y coordinadas; con el fin de crear algo único dentro de los límites 
que imponen un presupuesto y un tiempo previamente definidos. Los proyectos se 
diferencian entre sí por su ciclo de vida, ya que auncuando las fases por las cuales debe 
atravesar cada proyecto durante su existencia sean similares, la duración de estas está 
asociada directamente con el tipo proyecto; por tanto, la configuración del ciclo de vida entre 
un proyecto y otro depende de su propia naturaleza (PMI - Project Management Institute, 
2013). 
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Figura14. Planeación de tiempos de un proyecto en sus diferentes fases 
Fuente: PMI - Project Management Institute, 2013 
 
De acuerdo con la Figura 15, junto con el inicio del proyecto se va avanzando en forma 
paralela con las actividades asociadas a él; así mismo, el nivel de esfuerzo se incrementa 
gradualmente para posteriormente descender y en su última etapa de desarrollo todos estos 
esfuerzos desaparecen al momento en que el proyecto concluye. Las múltiples actividades 
que integran a los proyectos tienen características distintas; sin embargo, deben estar sujetas, 
al menos, a dos condiciones: tiempos y costos. Cuando se realizan tareas utilizando gestión 
de proyectos, es importante partir el trabajo en tareas menores para que estas sean de fácil 
seguimiento. El costo de desarrollar un proyecto depende de múltiples variables incluyendo 
costos de mano de obra, costos de materiales, administración de riesgo, infraestructura 
(edificios y máquinas, entre otros), equipo y utilidades ((PMI - Project Management Institute, 
2013). 
. 
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 La administración del proyecto implica una serie de operaciones que inician una vez 
que se ha tomado la decisión de romper la inercia del proyecto, en el cualse ha evaluado 
suviabilidad técnica y financiera. 
Las estimaciones de variables, como el tiempo y el costo, son fundamentales para la 
elaboración de los programas de trabajo y responsabilidades, así como la determinación de la 
duración y costo del proyecto, los requerimientos de flujos de efectivo y la definición de rutas 
críticas de progreso en las fases del proyecto, entre otros. Inicialmente estas estimaciones son 
realizadas a partir de experiencias similares, las cuales permiten hacer inferencias 
relacionadas con los tiempos y costos requeridos en la ejecución de los proyectos; sin 
embargo, es necesario añadir técnicas de estimación que permitan perfeccionar la 
información histórica(PMI - Project Management Institute, 2013). 
Aunado a lo anterior, existen distintos tipos de métodos que permiten estimar tiempos 
en la administración de un proyecto. Es imprescindible considerar: la duración total del 
proyecto, la fecha de inicio y el objetivode cada una de las actividades, así como el 
conocimiento que tendrá el atraso o desfase en la realización de las tareas individuales que 
forman parte del proyecto tendrán una injerencia significativa en las variables de costos y 
tiempo señaladas anteriormente. Los atrasos en las actividades individuales del proyecto 
tienen incidencias directas en los costos presupuestados. 
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Figura15. Descripción de los costos en relación al tiempo. Costos directos e indirectos 
Fuente: PMI - Project Management Institute, 2013 
 
En la Figura 16 se aprecia que el costo total es la suma de los costos directos e 
indirectos. Estos últimos continúan durante la vida del proyecto, es decir, en la medida en que 
disminuye la duración del proyecto también se reducirán los costos indirectos; por otro lado, 
los costos directos se incrementan cada vez que se reduce el tiempo de ejecución del proyecto 
con respecto a la planeación original.  
Método PERT (Program Evaluation and ReviewTechnique): se creó en 1957 y permite 
fijar objetivos, buscar y organizar los medios necesarios para alcanzar los objetivos 
previamente fijados y controlar la concordancia existente entre el plan fijado y lo que se está 
realizando.Este método es similar al procedimiento conocido como Ruta Crítica,solo que el 
primero asume que la duración de cada actividad sigue una distribución estadística. La 
aplicación del PERT es sumamente amplia ya que puede ser utilizado en la administración de 
cualquier tipo de proyecto. La distribución beta es utilizada en este método porque permite 
aproximar la duración de las actividades; así mismo, esta distribución posibilitaincorporar 
datos que no se distribuyen normalmente y, además, el tiempo atribuible a cada actividad 
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puede acomodarse hacia alguno de los extremos en función de la existencia, o no, de algún 
atraso en la actividad. Se plantea que la duración del proyecto sigue una distribución normal. 
El diagrama PERT se construye a partir de la siguiente información: nombre de la actividad, 
duración esperada de la actividad, tiempo de inicio más temprano, tiempo de término más 
temprano, tiempo de inicio más tardío, tiempo de término más tardío y la holgura de cada 
actividad; por tanto, se requiere contar con los datos suficientes que permitan determinar 
estos valores(Chamoun, 2007). 
Diagrama de Gantt:es un esquema que incorpora, fundamentalmente, dos variables: 
actividades y tiempos. El diagrama de Gantt puede ser utilizado para representar 
gráficamente las actividades de un proyecto, la planeación de las actividades, la 
determinación de la ruta crítica, la asignación de recursos y la supervisión del progreso de las 
actividades. El procedimiento para generar un diagrama de Gantt implica lo siguiente: a) 
Enlistar el total de actividades que integran al proyecto y ordenarlas en función del momento 
en que habrán de ser desarrolladas. b) Estimar el tiempo necesario para el desarrollo de cada 
una de las actividades, así como los recursos que vayan a ser requeridos para tal efecto 
(financiero, humano, tecnológico y material, entre otros). c) Por último, es necesario construir 
el esquema considerando la inclusión de barras horizontales (una por cada actividad yel 
tiempo necesario para realizarla). 
No obstante, las bondades del diagrama de Gantt, se tienen ciertas limitaciones como 
la dificultad de representar gráficamente el ciento por ciento de las actividades involucradas 
en un proyecto sumamente complejo, entre otras. Existen diferentes sistemas electrónicos que 
permiten elaborar estos diagramas de una forma rápida y sencilla. A continuación, se muestra 
un diagrama de Gantt a manera de ejemplo(Marmel, 2008). 
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Figura16. Diagramación de los tiempos en las respectivas tareas de ejecución de la planta 
Fuente: elaboración propia 
3.2.2 Proyección de costos 
Los costos más comunes que deben ser identificados en los proyectos, son:  
Costos directos. Pueden identificarse fácilmente con el producto, servicio, proceso o 
departamento; por ejemplo, la mano de obra, los materiales y el equipo, entre otros. Estos son 
destinados completamente al desarrollo de cada actividad en específico, por tanto, el proyecto 
deberá generar flujos de efectivo suficientes para cubrirlos eventualmente(PMI - Project 
Management Institute, 2017). 
Costos indirectos. No pueden identificarse o cuantificarse plenamente con una actividad en 
específico. Sin embargo, también constituyen salidas de efectivo; por tanto, la organización o 
dueño del proyecto deberá considerarlo(PMI - Project Management Institute, 2017) 
Costos indirectos de administración y generales. Son los costos de la organización que no 
están asociados directamente con algún proyecto en particular. Están presentes durante toda 
la vida del proyecto; por ejemplo, los costos de organización para todos los proyectos y 
productos, como publicidad, contabilidad y alta administración, los cuales se ubican por 
encima del nivel del proyecto(PMI - Project Management Institute, 2017).  
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Costos semivariables. Son aquellos que tienen un componente fijo y un elemento variable, y 
sufren alteraciones importantes cuando se presentan determinados cambios en el volumen de 
producción o venta. En cuanto a la estimación de costos, existe una amplia variedad de 
métodos que permite realizar esa actividad. Cada procedimiento posee ciertas ventajas y 
desventajas con respecto al resto; algunos tienenun amplio soporte estadístico y matemático, 
mientras que otros se orientan en estudios técnicos o de ingeniería. Por lo anterior, resulta 
conveniente utilizar más de un método a fin de aproximar las estimaciones lo más que se 
pueda a la realidad(PMI - Project Management Institute, 2017). 
Ahora bien, en el marco de la proyección de costos, es importante efectuar actividades que 
propicien la calidad del proyecto con el fin de garantizar que se implementen estándares 
adecuadas. En cuanto a las razones técnicas, se encuentra que la calidad mejora las 
prestaciones técnicas, también mejora las propiedades ligadas a su utilización (fiabilidad, de 
mantenimiento y duración de vida), así como el dominio de la técnica (mejorando y 
normalizando el proceso de fabricación, así como los métodos y procedimientos de 
inspección)(PMI - Project Management Institute, 2017). 
Una calidad en los procesos de producción más alta genera ventajas a la organización 
como un menor despilfarro, menos repeticiones, menos rechazos, menos reclamaciones y 
menos devoluciones, lo que se traduce en costes más bajos y en una productividad más alta. 
Todo esto se desarrolla en fases para la implementación de un sistema de gestión de la 
calidad. El proceso de producción de una organización se implanta en una organización 
siguiendo tres etapas(PMI - Project Management Institute, 2013): 
• Evaluación y planificación: Lo primero que debe hacerse es realizar una 
clara definición del sistema de gestión de calidad que se vaya a implantar y establecer su 
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equipo de trabajo, valorando la posibilidad de contar o no con apoyo externo, por ejemplo, de 
un consultor. 
• Fase de implantación: La normativa exige que el sistema de gestión de la calidad se 
encuentre documentado. Dicha documentación debe ser sencilla, eficaz y reflejar la realidad 
de la empresa. 
• Auditoria del sistema: Una vez terminada la fase de documentación deberá realizarse 
una auditoría interna al sistema para comprobar su correcto funcionamiento. Del resultado se 
obtendrá una imagen clara de en qué medida el sistema de calidad ha sido implantado y 
funciona en la práctica.Una vez que el sistema de gestión de la calidad esté funcionando y las 
primeras auditorías internas del sistema se hayan realizado con éxito, será el momento de 
decidir si se desea certificar o no este Sistema de Gestión de la Calidad. 
Las fases anteriormente enunciadas deben conducir al control de calidad, la cual se define 
como el conjunto de medidas y análisis relacionados con las características de un elemento. 
El control de calidad parte de un elemento, producto o servicio que se realiza, a fin de 
comprobar el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.El grado de calidad 
será el indicador de las propiedades y características de aquellos productos/servicios que se 
destinan a una misma utilización y para los que se mantiene una relación entre prestaciones y 
coste. 
3.3 Definir el proceso metodológico para el montaje de las plantas de concreto 
3.3.1 Diseño de la metodología 
La definición del proceso de la metodología para el montaje de las plantas de concreto 
sebasa en la forma de gestionar el proyecto,según los lineamientos del PMI, formando un 
vínculo integro, renovado y efectivo del conjunto de herramientas necesarias para llevar a 
cabo el grupo de procesos descritos por la metodología PMBOK, y forjando la gestación del 
proyecto hasta su libre crecimiento. 
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El estudio actual permitió trazar un estado en cuanto a procesos de gestión de proyectos 
reevaluando cada una de las áreas de conocimiento y destacando notoriamente sus fortalezas 
y debilidades. 
La puesta en marcha de esta metodología debe realizarse de manera gradual y de forma 
escalonada, ya que se debe introducir a los distintos proyectos en los procesos 
conceptualizados acorde con la etapa de desarrollo en que se encuentra cada uno de 
ellos(PMI - Project Management Institute, 2013). 
3.3.2 Método de estudio 
La investigación realizada en este trabajo es de tipo descriptiva, ya que con esta se busca 
dar una característica y poner en práctica los lineamientos descritos en el PMBOK, detallando 
los grupos de procesos a través de una definición de cada uno. Como parte final, se aplica 
esta metodología para la gestión de proyectos de empresas dedicadas a la industria 
concretera. 
Se analizará la problemática en la gestión de proyectos y se revisará el inicio del proyecto 
por medio de una revisión documental de forma paralela a los lineamientos del PMI. 
Para lograr los objetivos planteados, se realizan los siguientes pasos(PMI - Project 
Management Institute, 2013): 
• Análisis de problemática de gestión de proyectos. 
• Revisión documental de procesos, entrada, salida, entregable y herramientas propuestas 
por diversos autores, según los lineamientos del PMI. 
• Revisión del entorno en el que se desempeñan las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de concreto. Definición de áreas de conocimiento, grupos de procesos y 
procesos para ser incluidos en la gestión de proyectos. 
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• Selección y desarrollo de las herramientas paraser utilizadas en la metodología. 
• Aplicación de la metodología a un caso práctico. 
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4. Procedimiento metodológico para el montaje de plantas concreteras 
4.1 Creación del proyecto 
Si bien no existe una metodología que permita acercar los procesos guías del PMBOK al 
montaje de plantas de concreto, este trabajo se realizó de acuerdo a los lineamientos que más 
se comprometen en el desarrollo del montaje, para formar el equilibrio idóneo que necesita el 
proyecto y la construcción de plantas de concreto, especialmente, la de la Calle 80 dirigida 
por Argos.   
La no existencia de un modelo de gestión para el montaje de las plantas de concreto hace 
que la parte productiva no se optimice; este es un factor determinante para su puesta a punto. 
Es por esto que surge la necesidad de generar un prototipo que ayude a mejorar uno de los 
recursos más valiosos como es el tiempo, el cual se verá reflejado en la instalación de los 
diferentes equipos que conforman una planta de concreto. La mejora del recurso tiempo, 
contribuye a reducir costos y mejora la calidad del proceso de montaje, optimizando el 
tiempo de entrega. 
Ahora bien, teniendo en cuenta los grupos de procesos descritos en la matriz de procesos 
del PMBOK, (a saber: método de inicio, mejora de la planificación, proceso de ejecución, 
seguimiento y/o control, y, por último, el proceso de cierre), se puede desarrollar un esquema 
descriptivo para el montaje de plantas de concreto, como el que propone este caso de estudio. 
La implementación de los parámetros descritos en el PMBOK, se realizará con el fin de hacer 
uso y aprovechar las nuevas herramientas que van apareciendo en el mundo de la 
manufactura del concreto. Lo anterior, permitirá mayor eficiencia operacional y promoverá 
su crecimiento en el mercado. 
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Durante este estudio se propone realizar una descripción de la metodología donde se 
exponga un modelo que denote las ventajas de realizar un plan detallado de trabajo, teniendo 
en cuenta desde la planeación hasta el cierre total del proyecto.  
Según la GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS - 
PMBOK se cuenta con las áreas de conocimiento, como lo son integración, tiempo, costo y 
alcance las cuales serán confrontadas con los grupos de procesos para detallar una 
descripción más acertada en el montaje de las plantas de Concreto. 
A continuación, describiremos los grupos de procesos donde intervienen las áreas de 
conocimiento (alcance, tiempo y costo) para realizar una mayor optimización de estos y dar 
un alcance al objetivo propuesto: 
 
4.1.1 Inicio del proyecto 
La aplicación de una metodología basada en un sistema de información que haga parte y 
sirva de soporte para la optimización de procesos es fundamental, ya que habitualmente la 
ejecución de los proyectos implica el manejo de bastante información y es importante que 
esté actualizada y sea de fácil acceso. 
Esta parte del proyecto solo compete a los procesos involucrados, en los cuales se define 
un alcance inicial, se autoriza el uso de recursos financieros, se identifican los involucrados y 
se selecciona el gerente del proyecto (PMI - Project Management Institute, 2008). 
 
Es en esta parte donde se realizan las actividades orientadas al correcto arranque del 
proyecto, en esta fase se define la formalidad del proyecto, el alcance, se designan y estipulan 
los recursos financieros, y como complemento se realiza la definición y nombramiento de 
todos los participantes, o quienes van a ejercer algún tipo de influencia sobre el resultado del 
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proyecto, todo esto se deja plasmado en una acta de constitución , una vez está aprobada se 
considera formalmente autorizado el proyecto. 
 
 
Figura 18. Flujo de proceso de inicio 
Fuente: Germán Guerrero (2018) 
 
4.1.2 Metodología del inicio 
Esta fase del proyecto se divide en dos partes. En la primera se realizan los requerimientos 
iníciales y se describen sus necesidades y la perspectiva de los directamente involucrados, en 
la cual se designa al gerente de Proyectos (PMI - Project Management Institute,2008). En esta 
primera parte se deberá dejar en claro el nombre del proyecto,argumentar una breve reseña y 
especificar los tiempos de inicio y de entrega. 
Dentro de los formatos, las técnicas y herramientas, se tiene la Carta del Proyecto. Asi 
mismo, es importante elaborar el acta de constitución, pues esta autoriza formalmente la 
existencia del proyecto y confiere al director de proyecto su autoridad. Establece una relación 
de colaboración entre la organización ejecutora y la organización solicitante.Para desarrollar 
el acta de constitución cabe mencionar algún tipo de información como requisito mínimo: 
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Enunciado del trabajo del proyecto: Se debe realizar una descripción de los todos los 
productos o servicios, detallando la necesidad de negocio, descripción del alcance del 
producto y el plan estratégico que se diseñó. 
Caso de Negocio: Debe brindar un punto de vista el cual facilitara toda la información 
necesaria para determinar si el proyecto es viable o no en términos de la inversión requerida, 
por parte de la dirección. El responsable de garantizar el cumplimiento delos objetivos y de 
los interesados es el director del proyecto. 
Acuerdos: Se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto, a manera de 
contrato puede estipular las condiciones iniciales de los mutuos acuerdos que se realizó entre 
las partes(Rodríguez, s.f).  
Dentro de los de montajes planeados en Argos S.A no existe una memoria donde se 
consigne anteriormente los datos mencionados, por esta parte se sugiere la creación de esta 
acta la cual es primordial para la puesta en funcionamiento de esta metodología, además de 
ser facilitadora permite llevar un control más puntual de la materialización de los proyectos, 
es decir , el proyecto se debe llevar a cabo , con esto cobra vida dentro de la organización y 
en tal caso el director en esta acta encontrara un respaldo a su gestión . Como el acta de 
constitución del proyecto implica a todos los directamente responsables creara una voluntad 
de realización del proyecto aunando esfuerzos para llevar a cabo el proyecto, ya que describe 
los objetivos a los cuales debe llegar. 
Como el acta de inicio le da vida al proyecto, se indica que este ya hace parte de la 
empresa y deber ser visto como un negocio al cual se le designa recursos materiales y 
personales, físicos, un espacio, un presupuesto y unas infraestructuras. 
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De otro lado, una parte fundamental de este inicio del proyecto es mencionar los procesos 
de PMI a tener en cuenta en la gestión y sin dejar de lado los recursos humanos y logísticos 
asignados para ejercer una gestión del alcance. 
La segunda parte de esta metodología es establecer las personas u organizaciones que 
tengan relación directa y relevante acerca de sus intereses y compromisos, con el éxito del 
proyecto (PMI - Project Management Institute,2008). Es fundamental desde el inicio del 
proyecto identificar, documentar y conciliar las expectativas de los involucrados, ya que es 
responsabilidad del equipo, desde el inicio, aclarar cuáles expectativas se pueden cumplir y 
cuáles no. 
4.2 Planificación de proyecto 
4.2.1 Desarrollo del plan 
En esta parte del proyecto se presentan e identifican los procesos de entrada, es decir, se 
establece el alcance, se redefinen los objetivos y se toma el curso de acción requerido para 
obtener los objetivos del proyecto (PMI - Project Management Institute,2008). Es en esta 
parte donde el gerente del proyecto en conjunto con su equipo realiza el Plan de Gestión y se 
determinan cuáles procesos del PMBOK son apropiados a las necesidades del proyecto. 
 
Figura 19. Flujo de proceso de planeación 
Fuente: Nora Hernández (2018) 
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Una vez iniciado el proyecto, se da la tarea de hacer un plan en donde se consigne las 
tareas con el mayor detalle posible, es acá donde se traza la ruta por la cual se va a encaminar 
el proyecto para llegar al objetivo, se establece los plazos, la disponibilidad delos recursos 
tanto humanos como materiales, para esto es necesario asignar un tiempo de duración 
estableciendo el inicio y el fin. Teniendo en cuenta el proceso de montaje de plantas de 
concreto se debe establecer prioridades de las actividades, así de esta forma se ejecutará el 
proyecto con la calidad deseada.Utilizar una buena planificación para nuestros proyectos es la 
clave para una correcta ejecución de las distintas fases del proyecto. Entonces, cuando 
hablamos de planificar podemos decir que se trata del conjunto de acciones para establecer 
cada una de las actividades a realizar con el fin de lograr los objetivos planteados. 
4.2.2 Procesos de planeación 
En este aspecto la planeación,según la guía PMBOK, comprende veinte procesos;sin 
embargo, en el proceso de montaje de plantas de concreto, solo se analizaron las áreas de 
conocimiento enlas cuales están involucradas con mayor relevancia las variables de alcance, 
tiempo y costo.  
Para continuar con el proceso de montaje se pretende realizar planes realistas que nos 
orienten a lo largo del proyecto, es por esto que deben plantearse diferentes escenarios donde 
se tomen varios riesgos identificando la necesidad o un problema.  
Dentro del proceso de montaje toda actividad siempre está ligada a un grado de 
incertidumbre, por lo tanto, la planeación se deberá considerar como una herramienta la cual 
se obligará a ser clara y entendida por todo el grupo del proyecto. 
Para el caso particular, las actividades del montaje de las plantas de concreto comprenden 
acciones que están relacionadas entre sí y otras que no se relacionan, es decir, no dependen de 
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alguna actividad para iniciar su ejecución, por esto es clave realizar una planeación detallada 
para optimizar el recurso en esta. 
Toda planeación suele tener un camino crítico, un conjunto de actividades principales que 
determinan la duración total del proyecto. La relación entre ellas, o simplemente su tiempo de 
ejecución determinan el tiempo mínimo de finalización del proyecto. De ahí, que prestemos 
una especial atención a la hora de planificar. 
El departamento de gerencia es el encargado de elaborar el plan de gestión del proyecto, el 
cual establece la forma como será planeado, ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado 
este. Todo esto será documentado para definir, preparar, integrar y coordinar los planes 
subsidiarios. Así,sirve de guía para la ejecución y control,establece el estándar sobre el cual 
evaluar el éxito del proyecto yfacilita la comunicación entre los involucrados.  
Dentro del proceso de planeación se requiere determinar ciertos aspectos, enlos cualesse 
definen y documentan las necesidades para satisfacer las expectativas del proyecto, los 
clientes y demás involucrados (PMI - Project Management Institute,2008). Estos 
requerimientos deben ser suficientemente específicos, analizados y registrados con detalle. 
 
 
Figura 20. Flujo de proceso de planeación 
Fuente: Germán Guerrero (2018) 
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Para seguir con los lineamientos del PMBOK y describirla metodología PMI, la 
planeación hace parte de la definición del alcance y en esta sedesarrolla una descripción 
detallada del proyecto y del producto. Además, se asegura que incluya todo el trabajo 
requerido,por lo cual en estaelalcance debe ser crítico para el éxito del proyecto. Así mismo, 
un análisis de involucrados,elcualselecciona, prioriza y cuantifica las necesidades, los deseos 
y las expectativas para crear requisitos, así como un enunciado de alcance que contiene 
unaplantilla en la cualse justifica el proyecto como unanecesidad del negocio porsatisfacer y 
los beneficios esperados(PMI - Project Management Institute, 2008) 
4.2.3 Gestión del tiempo 
Este recurso es fundamental en el desarrollo del proyecto, para lograr que este no se 
malgaste es necesario la claridad en los objetivos, tener conocimiento de la planificación de 
actividades, tareas y reuniones las cuales deben ser priorizadas y ordenadas con una razón 
aparente, una vez ordenados estas razones, debemos determinar cuáles pueden llegar a ser las 
posibles soluciones para cada uno de estos factores. 
Para alcanzar los objetivos dentro del proyecto es primordial la optimización dela gestión 
del tiempo, pues esto nos dará la posibilidad de cumplir con los plazos establecidos sin 
incurrir en el aumento de los costos del proyecto.  
Dentro de la gestión del tiempo cabe realizar la secuencia de las actividades, estableciendo 
una relación entre el orden de ejecución, teniendo en cuenta la estimación de los recursos los 
cuales deben ser aprovechados al máximo, estas actividades se organizan en paquetes de 
trabajo lo cual hace que el proyecto desde su planeación se inicie en una secuencia lógica y 
ordenada. 
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Para el caso del montaje delas plantas de Concreto se debe estimar toda la ejecución del 
proyecto, dentro de las fechas de inicio y fecha final, y en este lapso de tiempo, se considera 
la puesta a punto de toda la planta ya para ser operada y entregada a la producción. Estas 
entregas a tiempo surgen de objetivos programados, que conducen al cumplimiento de las 
metas dando una fluidez en los procesos generando equipos motivados y cohesionados a la 
organización. 
4.2.3.1 Definir actividades  
En la definición de las actividades se parte de la base de identificarlas que 
sonpuntuales y necesitan ser priorizadas. Estas van asociadas a cada uno de los paquetes de 
trabajo,los cuales determinan las actividades que lo componen y siempre verificando el 
alcance del proyecto(PMI - Project Management Institute, 2008). Hay que tener en cuenta 
que la definición de las actividades aclara un poco más el panorama y acerca más al logro del 
objetivo del proyecto. 
4.2.3.2 Secuenciar actividades 
En la secuencia de las actividades se debe analizar las predecesoras y sucesoras,así 
como las relaciones entre las actividades del proyecto. Se centra en organizarlas en el más 
eficiente y efectivo orden, en el cualse priorice el tiempo de ejecución de las tareas. Dentro de 
la planeación de estas actividades se presentan varios tipos de precedencias, las cuales se 
describen así: 
Mandatorio, cuando la restricción debe cumplirse; discrecional, cuando la restricción 
no es obligatoria; y externa, cuando le compete al equipo o a la organización. 
Las actividades definidas por paquete de trabajo se organizan en forma prioritaria de 
forma consecutiva de ejecución, teniendo en cuenta los tipos de dependencias entre 
actividades y las precedencias. Las actividades secuenciales organizan el trabajo del proyecto 
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ordenando este de una forma lógica y coherente. Además,se enfatiza en la planeación del 
tiempo para organizarlo y optimizarlo. 
 
4.2.3.3 Estimar recursos de las actividades  
En este ítem se definen los tipos y las cantidades de recursos para cada actividad. 
Luego se agregan para obtener los estimados para el paquete de trabajo y los costos unitarios 
actualizados. 
Estimar los recursos de las actividades es en donde se identifica el tipo, cantidad y 
característicasde los recursos necesarios para completar las actividades, lo que permite 
estimar el costo y la duración de manera más precisa para llegar a lo planeado, es acá donde 
se deben tomar todas las precauciones necesarias y se recurre a la experiencia y conocimiento 
del proyecto para realizar una toma de decisiones que permita la más acertada, esta se debe 
realizar de forma objetiva ,sin sobre valorar las actividades menores ya que por estas se puede 
presentar un perdida , no solo de recursos , si no de tiempo. 
El montaje de plantas se guía por las Normas de Construcción Sismo Resistente de 
Colombia NSR- 10,que son de general aplicación en las empresas del sector, en las que se 
definen los tipos de lineamientos que se deben seguir y para cada una se establecela 
composición de materiales, mano de obra y los equipos asociados.Esta estimación se debe 
realizar de forma objetiva sin sobrevalorar las actividades menores, ya que por estas se puede 
presentar una pérdida tanto de recursos como de tiempo.  
4.2.3.4 Estimar duración de las actividades 
Se determina el número de periodos de trabajo requeridos para completar las 
actividades individuales, teniendo en cuenta el alcance de trabajo, los tipos de recursos 
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requeridos, la cantidad de recursos estimados y la disponibilidad de recursos en el tiempo 
(PMI - Project Management Institute, 2008). 
Así mismo, en esta parte del proyecto es donde se realiza la duración de las actividades, de 
acuerdo al montaje delas plantas de Concreto, todas las actividades concernientes a esta se 
deben ajustar dentro de las fechas de inicio y fecha fin previamente establecidas en el Acta de 
constitución. Para la estimación en la asignación de la duración de las actividades se realiza 
una evaluación cuantitativa de los costos probables a utilizar y para completar las actividades 
del proyecto. 
4.2.3.5 Elaborar el cronograma  
Según el PMBOK (2013) planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer 
las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, 
gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso 
es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará las actividades del proyecto a 
lo largo del mismo 
Una vez analizada la estructura de la secuencia de actividades, duraciones, 
requerimientos de recursos y restricciones de programación, se genera el Cronograma del 
Proyecto (PMI - Project Management Institute,2008), en el cualya se establecieronlas fechas 
de inicio y fin para cada una de las actividades y, por ende, la del proyecto, determinando el 
Cronograma Modelo y sobre este, el gerente del proyecto realiza varios cálculos y análisis de 
alternativas como “quépasa si”, para determinar el Cronograma Optimo, es decir, se plasma 
lo anteriormente descrito, se le da una forma ala planeación del proyecto, se lleva a cabo de 
forma material y se ejecuta parte de la planeación. También se describen las actividades que 
determinan la ruta más larga y se analiza la ruta más crítica que puede llegar a obstaculizar el 
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proyecto parasaber con anterioridad cómo mitigar todas estas actividades ((PMI - Project 
Management Institute, 2008) 
Esta es una de las últimas actividades de planeación del proyecto donde ya están 
determinadas las fechas de inicio, fecha fin, la asignación de los recursos y estimadas las 
duraciones de cada actividad, se convierte en una herramienta la cual nos permite realizar un 
seguimiento para detectar los posibles factores externos o internos para la realización de un 
proyecto, haciendo referencia a personas, servicios, materiales y/o productos, el tiempo  e 
información que nos será de gran utilidad permitiendo en su lectura, el real estado el mismo, 
todas estas pequeñas metas a corto y mediano plazo, permiten hacer una proyección 
razonable del real estado del proyecto. 
En el desarrollo del montaje de la panta de concreto el mismo cronograma da una visión 
del aprovechamiento del tiempo en su totalidad, a lo cual da por descartado las actividades 
que no han sido programadas, facilitando lo que se ha planificado, para hacer solamente lo 
que hay dentro del proyecto. Esta herramienta nos proporciona de primera mano el saber qué 
es lo que ya se encuentra ejecutado y lo que falta por ejecutar a lo cual, genera una mejor 
disponibilidad de tiempo. 
4.2.4 Gestión de los costos del proyecto 
Como parte fundamental para determinar una aproximación de los recursos monetarios 
necesarios para completar las actividades del proyecto,se estiman los costos de todos los 
recursos, es decir,todo lo que respecta al proyecto (mano de obra, materiales, equipos, 
servicios, suministros, inflación y costos de contingencia).Para la estimación de costos basta 
con partir de cada una de las tareas que conforman los paquetes de trabajo, en los cuales son 
tenidos en cuenta losmateriales, la mano de obra y los demás recursos (PMI - Project 
Management Institute, 2008) 
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Estos recursos son agregados en los paquetes de trabajo, los cuales son adicionados para 
finalmente llegar a los Costos del Proyecto. Este proceso se denomina Agregación de Costos 
(PMI - Project Management Institute, 2008). 
Parte fundamental de la asignación de los recursos es adicionar las reservas del proyecto, 
en la quese tiene en cuenta lareserva de contingencia para obtener la Línea Base de Costo, 
que representa los fondos autorizados al gerente del proyecto para su manejo y control. 
Finalmente, se adiciona la Reserva de Gestión, para obtener el Presupuesto de Costos, que 
representa la cantidad de dinero que la compañía tiene disponible para el proyecto(PMI - 
Project Management Institute, 2008). 
Es la gestión de los costos la que le da un componente a la dirección del proyecto y 
describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto. 
Dentro de la planeación de los costos del proyecto, es acá donde se permite de antemano el 
conocimiento por anticipado de los gastos del proyecto y se sabe si se excederá el 
presupuesto inicial. Todo esto se logra cuando se conoce las actividades que se van a 
realizar,una vez se hayan tomado estas decisiones, se debe buscar información acerca de los 
recursos necesarios para poder realizar esas acciones. Para ello, es preciso recurrir a 
información histórica de proyectos similares realizados por nosotros mismos o bien por otras 
empresas. 
La gestión de los costos del proyecto en el caso del montaje de plantas de concreto solo se 
ocupa de los recursos necesarios para ejecutar las actividades de proyecto, con el recurso 
disponible se tiene que llevar a cabo la totalidad del propósito, no da cabida a los imprevistos, 
ya que estos no son contemplados dentro del proceso de planeación, todo esto deberá ser 
tenido en el proceso de planificación a no ser algún suceso de que requiera una adición. 
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4.3 Ejecución del proyecto 
Una vez asignado los recursos y ya dispuesto el plan de trabajo se procede a realizar la 
ejecución del proyecto. En esta etapa es donde se materializa todo lo anteriormente planeado, 
este es el momento de llevar a cabo lo estudiado. 
Como parte preliminar, durante el proceso de ejecución del proyecto, se cuenta con 
herramientas que nos brindan ayuda al momento de ejecutar, como son las memorias 
gráficas, el cronograma de ejecución y el acta de constitución del proyecto. 
Dentro de la ejecución pueden surgir varios cambios, como lo son el ajuste de tiempos en 
la duración de algunas tareas, planeación del personal y recursos; es en esta parte donde se 
cumplen las expectativas de los interesados. 
 
4.3.1 Inicio de la ejecución 
Una vez realizada toda la planeación, la coordinación de personas y recursos, así como la 
integración y ejecución de actividades, de acuerdo con el Plan de Gestión, se da inicio al 
proceso de ejecución del proyecto(PMI - Project Management Institute, 2008). Durante la 
ejecución, como herramienta básica se cuenta con el cronograma para recalcar el seguimiento 
a las actividades del proyecto,ya que, durante este mismo proceso, los resultados pueden 
requerir actualización de la planeación y revisión de las líneas base, en las quepueden surgir 
cambios en la duración esperada de actividades que afecten la productividad y disponibilidad 
de recursos y riesgos anticipados. 
De acuerdo con la realización del cronograma, se llega a este punto, fecha de inicio de las 
actividades, momento en el cual se lleva a cabo todo lo planeado, para la realización del 
montaje de las plantas de concreto y para este estudio se cuenta con un reconocimiento del 
área para poder determinar lugares de acopio, estado delos elementos a instalar, recepción de 
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los diferentes insumo y demarcación de las zonas a construir. En esta etapa se debe poner 
énfasis en la comunicación para tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan 
problemas.Además, se deberán organizar regularmente reuniones para administrar el equipo 
del proyecto, es decir discutir regularmente el progreso del proyecto y determinar las 
prioridades siguientes, coordinando el desarrollo de los procesos planificados. 
4.3.2 Dirección del proyecto 
Aplica el conocimiento, las habilidades ytécnicas para ejecutar los proyectos en forma 
eficiente,gestionar el personal para realizar el trabajo e implementar los cambios aprobados y 
dirigir las interfaces técnicas y organizacionales existentes para ejecutar el trabajo definido en 
el Plan de Gestión. Para obtener los objetivos del proyecto se cuenta con un director del 
proyecto (PMI - Project Management Institute,2008).  
Dentro del proceso de montaje de la planta de concreto, la dirección de proyecto se 
encarga de la gestión de los recursos para llegar a cabo la finalidad del proyecto, es quien se 
encarga de la supervisión de todas las actividades constructivas y administrativas; 
considerando el proyecto de forma integral, no debe dejar pasar nada por alto, será el directo 
responsable de la coordinación de los trabajos. 
4.4 Desarrollo del seguimiento de control 
Continuando con el desarrollo del montaje de la planta de concreto, en esta etapa de 
seguimiento, se realiza un rastreo de la ejecución, se abarca todas las tareas incluidas en la 
planificación para comprobar que se están realizando y satisfaciendo los objetivos 
establecidos en calidad, costo y tiempo. El propósito de desarrollar este seguimiento es 
proporcionar un estado del progreso del proyecto de forma que se puedan tomar las acciones 
correctivas apropiadas cuando la ejecución del proyecto se desvíe significativamente de su 
planificación. 
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4.4.1 Inicio del seguimiento de control 
Consiste en comparar lo planeado con lo ejecutado, medir desviaciones y en caso de que 
se presenten, proponer acciones para volver al Plan. 
Para poder ejercer un correcto seguimiento y control del proyecto es necesario se tenga 
cuantificado el avance del proyecto (instalación, procesos constructivos, obras civiles, obras 
metalmecánicas, maniobras de movimiento de equipos, entre otros), que se tenga un real 
conocimiento del avance de las tareas que se están desarrollando, y realizar un seguimiento 
especial en aquellas tareas que se están atrasando para determinar las correcciones a tiempo y 
poder generar las medidas oportunas y no se afecten otras tareas. En el desarrollo del 
proyecto se debe tener en cuenta la parte presupuestal y esta va ligada a la ejecución de las 
obras en ningún momento puede estar por debajo del valor, ni tampoco exceder. 
4.4.2 Seguimiento y control del trabajo del Proyecto 
En esta actividad se compara lo realizado versus lo planeado en el Plan de Gestión. 
Además,se realiza el seguimiento, la revisión y regulación del progreso, para satisfacer los 
objetivos de ejecución definidos en el Plan de Gestión (PMI - Project Management Institute, 
2008). Parte de realizar este seguimiento y control es monitorear, recolectar, trazar yanalizar 
la información de ejecución en reportes de estado y avance de obra, entre otros, para poder 
determinar acciones correctivas o preventivas o, en tal caso, un ajuste de la planeación y el 
seguimiento a los planes. El desarrollo de estas actividades en fundamental para llevar a cabo 
el proceso de control de calidad referenciada anteriormente.  
4.4.3 Comprobación de cambios 
Comprende revisar todos los requerimientos de cambios, aprobarlos y trasladarlos a los 
entregables, documentos del proyecto y plan de gestión (PMI - Project Management 
Institute,2008). Únicamente los cambios autorizados mediante el Comité de Cambios son 
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incorporados en las líneas base, por lo cual se deben controlar los factores que generan 
cambios para asegurarse que son para beneficio del proyecto. 
Tener en cuenta este aspecto en el modelo de gestión para el montaje de plantas de 
concreto permitirá la revisión de las solicitudes que se presentan debido al desarrollo del 
mismo conforme esto se presenta de acuerdo a las revisiones periódicas que surgen del 
seguimiento. Estos cambios son analizados por el director del proyecto y se procederán a su 
gestión de cambio mediante la no afectación del alcancé del proyecto y no se exceda del valor 
inicial presupuestal. Como parte complementaria a la comprobación de estos cambios, se 
debe realizar una revisión que las actividades desarrolladas cumplan con los entregables que 
se pactaron en el acta de constitución, y de cierta forma se cuenta con la aceptación, esta 
actividad se debe realizar cada vez que cada vez que se vaya a hacer entrega de un entregable 
ya se de forma parcial o total  
4.4.4 Verificación del alcance 
La verificación del alcance incluyela revisión de entregables con el cliente, para asegurar 
que son satisfactorios y obtener de esta forma la aceptación. Esta actividad debe ser realizada 
cada vez que se vaya a hacer entrega de un entregable. Para realizar el recibo de este 
entregable se debe tener en cuenta la inspección y verificar si los productos entregables 
cumplen con los requisitos y criterios de aceptación. Esta inspección se realiza con el cliente 
para obtener aceptación formal. 
4.4.5 Control del alcance 
La ejecución de esta tarea permite asegurar que todos los requerimientos de cambios y las 
recomendaciones de acciones preventivas o correctivas son procesados a través del Control 
Integrado de Cambios. 
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4.4.6 Control del cronograma 
Monitorear el estado del proyecto para actualizar el avance y gestionar los cambios de la 
línea base de cronograma, está asociado con determinar el estado de avance del cronograma, 
influenciar los factores que crean cambios en el cronograma y la gestión de los cambios 
cuando ocurran.  
Este avance es completamente objetivo ya que compara únicamente cantidades 
programadas versus ejecutadas. 
4.4.7 Control de costos 
Llevar un control de costos actualizado permite saber el estado del proyecto y el 
presupuesto y, en tal caso,gestionar los cambios a la línea base de costo, teniendo en cuenta 
los factores que crean modificaciones y condicionar los cambios de este sobre el 
presupuesto,asegurando que los requerimientos sean atendidos de manera oportuna y que los 
desembolsos de presupuesto no excedan los fondos autorizados ni por periodo ni el total del 
proyecto. 
4.4.8 Gestión de valor ganado 
Esta gestión se convierte en la herramienta necesaria para integrar la gestión de alcance, 
tiempo y costo. El proyectodebe ser lógicamente programado y con los recursos asignados de 
acuerdo con un plan de trabajo, y los costos deben ser registrados por etapas;todo esto deberá 
ir asociado al avance del proyecto. La parte fundamental para proceder con la gestión del 
valor ganado se establece en la línea base de ejecución,la cual descompone el alcance del 
trabajo en niveles gestionables y razonables, asigna un responsable directo y concreto, y 
elabora un presupuesto real para cada ítem. Esto se hace para cada una de las tareas del 
proyecto ya que permite reportar problemas de ejecución y tomar planes de acción a justa 
medida. 
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4.5 Cierre del proyecto 
4.5.1 Proceso de cierre 
El cierre de proyectos comprende dos procesos:  
Cerrar proyecto.Concluir todas las actividades a lo largo de todos los grupos de procesos de 
gestión para formalmente completar el proyecto (PMI - Project Management Institute,2008). 
Siempre se debe cerrar el proyecto sin importar las circunstancias bajo las cuales se detuvo, 
terminóo completó. El cierre del proyecto se ejecuta de la siguiente manera: se libera los 
recursos y se documenta el proyecto en el que se deben incluir las acciones de culminación y 
los criterios de éxito; si el proyecto continúacon otra fase, se debe seguir con la misma 
metodología,en la cual se recolectaránlos registros, las auditorías al proyecto, laslecciones 
aprendidas y se archivarála información del proyecto.  
La otra parte es completar cada suministro del proyecto, cuando el contrato termina o 
cuando es terminado antes de completar el trabajo contratado (PMI - Project Management 
Institute, 2008). Se debe realizar una verificación de la parte contractual, en la cual se valide 
que los términos contractuales y condiciones fueron satisfechos. Acto seguido se debe 
completar y liquidar cada contrato, incluyendo la resolución de asuntos abiertos y el cierre de 
cada uno de los contratos del proyecto.  
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5 Conclusiones 
 
Los lineamientos y prácticas que ofrece el PMI son reconocidas y aceptadas para la 
diligencia de proyectos. Estos lineamientos se deben emplear a partir delanecesidad de 
estandarizar una serie de procesos de la organización,los cuales deben tener claro la magnitud 
del proyecto poremprender. La guía del PMBOK dentro de sus lineamientos realiza una 
composición de conceptos, estructuras de trabajo y un sinfín de herramientas, las cuales las 
integran de una forma ordenada y práctica, que a través de un desarrollo de proyectos 
permitencomplementar el conocimiento técnico que tienen los profesionales que se dedican a 
la gestión de proyectos de tipo concretero. 
Debido a la gran cantidad de información que se maneja en un proyecto, es primordial que 
la gestión de proyectos estéacompañada de un sistema de información generoso que permita 
recopilar toda la información correspondiente al proyecto desde la ingeniería de diseño, la 
planeación, la ejecución y, a su vez, está asociada con los trabajos ejecutados y en caso tal se 
genere de forma inmediata un informe con base en la información requerida por los reportes 
de gestión del proyecto. 
De forma habitual en el desarrollo de un sistema de gestión, el cual se ligue a un sistema 
de información en su fase preliminar, será implicado por un trabajo complementario en las 
etapas iniciales ya que se debe apilar la mayor cantidad de información y la forma de planear 
los trabajos, pero posteriormente en el avance del proyecto se libera al equipo de trabajo, 
generando igualmente información de alta calidad y con el soporte requerido. 
Todo esto está enlazado con el sistema de información y un buen manejo del proyecto 
implica múltiples beneficios:mantiene la actualización del estado delos cronogramas; 
informes conreportes objetivos y confiables de avance físico de los proyectos; y balances de 
los materiales entregados por trabajo. Así mismo se puede obtenerun detalle preciso de los 
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trabajos ejecutadospara ser comparados con los saldos y recursos para efectos de balances y 
cierres de etapas o proyectos. También permite contar con la información actualizada de 
infraestructura, ubicación, intervenciones y estado actual;y se puede contar con unaadecuada 
gestión documental de los proyectos, con el debido almacenamiento y disposición de la 
información por área de conocimiento, proceso y proyecto, para su posterior uso, consulta o 
procesamiento y finalmente permite contar con información centralizada, objetiva y en 
tiempo real. 
La oportuna información del real estado de los recursos económicos requeridos para 
ejecutar los proyectos, posibilitarespaldar la toma oportuna y efectivade decisiones. 
Ligar el desarrollo de un proyecto a una metodología de proyectos permite cumplir un 
sinnúmero de beneficios; por ejemplo, se cumple con los objetivos del proyecto yun total 
conocimiento de las diferentes áreas de este, lo cual implica un mayor monitoreo y saber su 
estado real. Se cuenta con un grupo de procesos y de áreas de conocimiento que permiten un 
mayor acercamiento y establece un lenguaje común para la administración de proyectos.La 
implementación de esta metodología es de fácil ajuste, pero para lograr los resultados 
esperados se recomienda su desarrollo de forma gradual, ya que induciría a nuevas prácticas. 
 Como prueba experimental, antes de empezar de lleno con esta metodología primero se 
debe determinar el tipo de personas a que llegará,para generar un manual detallado lo más 
explícito,explicando el paso a paso, ya que por ser algo novedoso tiende a generar ciertos 
choques.Esto se deduce de las lecciones aprendidas, que son experiencias de un proceso que 
se desarrolló de forma óptima y sirve para ser tomado como guía; aunque para llegar a este se 
cometieron errores que al ser documentados, se implementaron en un proyecto por ejecutar. 
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En el caso especial de las industrias concreteras,es fundamental implementar un sistema de 
gestión basado en las directrices del PMBOK por cuanto este otorga mejores condiciones 
para la optimización de tiempo, reduce costos, mejora los procesos de calidad. Con base en la 
guía PMBOK, el montaje de plantas de concreto conlleva a la creación de un manual en el 
cual se estipula la mejor forma de llevar a cabo esta serie de proyectos. Así mismo, establece 
condiciones para que las plantas sean más competitivas y eficaces.   
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